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com-mis-sion-ing (verb)
To put (a ship) into active service

—from The American Heritage ® Dictionary of the
English Language, Fourth Edition

V PREVODU:
SPRAVITI LADJO V UPORABO
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com-mis-sion-ing (verb)
To put ( ) into active service
V PREVODU:
SPRAVITI STAVBO V UPORABO
POMENSKO:

SKOZ| PREVERJANJA USPOSOBITI STAVBO ZA
UPORABO




SODOBNE STAVBE IN NJIHOVI SISTEMI SO
VISOKO VZAJEMNI.

NJIHOVA VISOKA VZAJEMNOST, SKUPAJ S
SPLO NO RAZ IRJENIM, VISOKO RAZVITIM
SISTEMOM KRMILJENJA (DDC), POVZRO A

PRI DELOVANJU STAVB U INEK KAPLJANJA

MAJHNA TE AVA
POVZRO | VELIKO
POSLEDICO!
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POLEG SAME VZAJEMNOSTI SISTEMOV PA GRE
PRI GRADITVI STAVB TUDI ZA FAZNOST:

NA

RTOVANJE / RAZPIS / 1ZVEDBA
KAR PREDSTAVLJA

|IZPOLNITEV PRAV DOLO ENIH POTREB ZNOTRAJ
MEDSEBOJNO POVEZANIH VE_|IH ENKRATNOSTI:

GRADBI A,

S

ASOVNEGA NA RTA In

RO KOVNEGA OKVIRA.




COMMISSIONING JE KVALITATIVNO NARAVNAN
SISTEMATI NI POSTOPEK, KI JE OSREDOTO EN
NA PREVERJANJE IN BELE ENJE SISTEMOV IN
SKLOPOV V VSEH FAZAH PROJEKTA, DA SO TI
ZASNOVANI, NA RTOVANI, IZVEDENI,
PREIZKU ENI, DA OBRATUJEJO, TER SO
VZDR EVANI TAKO, KOT JE TO ZAHTEVANO V
PROJEKTNI NALOGI!

POSTOPEK
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POSTOPEK USPOSOBITVE SE V VSAKI FAZI VODI PO
|ZDELANIH IN SPROTNO NOVELIRANIH
PROCEDURALNIH STANDARDIH IN SMERNICAH ZA
VSAK IN TALACIJSKI SKLOP IN SISTEM POSEBEJ KOT
TUDI V MEDSEBOJNI SOODVISNOSTI IN POVEZAVI.
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VSE OBLIKE VR ITVE POSTOPKA USPOSOBITVE
PRI GRADITVI STAVB IMAJO ISTE CILJE:
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KORISTI POSTOPKA SO NAJMANJ NASLEDNJE:
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FAZA PRED PRI ETKOM NA RTOVANJA:
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FAZA PROJEKTIRANJA:
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FAZA IZVAJANJA:
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FAZA OBRATOVANJA IN UPORABE STAVBE:

20

8. junij 2009




SODELUJO | PREDSTAVNIKI SO NASLEDNJI:
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EPBD-CX

Promotion of the practical implementatidbg of
continuous commissioning in large buildings

m Address the issue of o ional rating versus
asset rating to ensure that the builth erforms
as indicated on the EPC

m |dentify the lowest cost options and models for
the monitoring of energy consumption

m Close the gap between asset rating and
operational rating

» Assist facilities managers

» Raise awareness in real estate owners

» Web based service for continuous monitefing

Intelligent Energy
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BC A

‘ 5( Building Commissioning Association
30th Anniversary )
: Estabiished 1977

The Certified Building
Commissioning
Professional (CBCP®)
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