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Pravilnik o nacinih
valorizacije denarnih
obveznosti, ki jih v
vecletnih pogodbah
dogovarjajo pravne
osebe javhega sektorja
(Ur.l. RS st. 1/04)

* 6. cClen:

»Valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povisanju indeksa cen iz
1. tocke prvega odstavka prejsnjega ¢lena, se lahko prvic izvede:

1. po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in

2. ko kumulativno povecanje dogovorjenega indeksa cen preseze 4%
vrednosti, Steto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.

Nadaljnja povisanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povecanje
dogovorjenega indeksa cen ponovno preseZe 4% vrednosti od zadnjega
povisanja denarnih obveznosti.

Povisanje denarnih obveznosti lahko znasa najvec 80% povisanja
indeksa cen iz prvega in drugega odstavka tega clena.«

* Praksa DARS do 2022: valorizacija lahko znasa najvec 50% poviSanja
indeksa



Statist:

Podatki o oddanih javnih narocilih
https://ejn.gov.si/statist.html

DARS DARS DARS DARS

vrednost narocil zap. st. Stevilo st. gradbenih

gradenj v EUR narocnika oddanih pogodb z
glede na narocil valorizacijsko

vrednost klavzulo
oddanih JN

2.901.955.216,19 971.147.953,46 1.684 406 638 53.844.171,17 3 35 0
3.741.246.413,03 1.287.179.053,60 1.487 427 662 105.500.143,32 3 32 0
3.905.750.948,22 1.225.903.053,37 1.302 352 542 199.077.781,11 1 33 3
5.157.327.987,30 2.105.457.876,64 1.563 387 586 116.962.802,31 3 23 1

1.320.223.544,10 480.851.248,45 347 165 300 13.230.803,82 9 6 0


https://ejn.gov.si/statist.html

Gradbene pogodbe z
valorizacijsko
klavzulo

»>2020:

* lzgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke

* Sanacija voziscne konstrukcije z nadgradnjo elektro
strojne opreme vzhodne in zahodne cevi predora Golovec
ter zamenjava obstojece razsvetljave v pokritem vkopu
Strmec

* Obnova voziscne konstrukcije na delih odsekov HC
H3/0086 in 0686 LJ (Smartmska-Tomacevo), H3/0088 in
0688 LJ (Tomaéevo-Dunajska) in 0186 priklju¢ku LJ Crnuée
(rondo Tomacevo)

»>2021.:

* lzgradnja hitre ceste od prikljucka Velenje jug do
prikljucka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi sever -
sklop F - Jenina



IZGRADNJA VZHODNE CEVI AVTOCESTNEGA PREDORA KARAVANKE

 vabilo k oddaji ponudbe poslano 7. 6. 2019
e pogodba podpisana 30. 1. 2020

* dolocCenih vec rokov za posamezna dela, pogodba se sklepa za predvideno 62 mesecno obdobje
gradnje

 vrednost 120.228.101,15 EUR z DDV
* valorizacijska klavzula v pogodbi:

»Narocnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen v skladu z dolocili Pravilnika o nacinih valorizacije
denarnih obveznosti, ki jih v vecletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Ur.l. RS
st. 1/04), z upostevanjem indeksa za inZenirske gradnje, ki ga izracunava in objavlja Gospodarska
zbornica Slovenije, Zbornica gradbenistva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM).

Valorizacija se prizna na predlog izvajalca in lahko znasa najvec¢ 50% povisanja indeksa za inZenirske
gradnje.«



SANACIJA VOZISCNE KONSTRUKCIJE Z NADGRADNJO ELEKTRO STROJNE
OPREME VZHODNE IN ZAHODNE CEVI PREDORA GOLOVEC TER ZAMENIJAVA
OBSTOJECE RAZSVETLJAVE V POKRITEM VKOPU STRMEC

* obvestilo o narocilu objavljeno 11. 1. 2019

* pogodba podpisana 8. 4. 2020

 vec faznih rokov, pogodba sklenjena z predvideno obdobje 36 mesecev
e vrednost 10.439.111,32 EUR z DDV

» dolocCilo v pogodbi:

»Narocnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen, v skladu z dolocilo podclenov 13.8 do 13.11 Posebnih
pogojev. Valorizacija se prizna na predlog izvajalca.«

* V posebnih pogojih pogodb FIDIC rdeca knjiga:



Besedilo Pod¢lena 13.8 — Prilagoditve zaradi spremembe stroskov - se spremeni tako, da glasi:
»Obracunavanje razlik v cenah se izvaja po strukturi del, ki uposteva rast cen elementov, ki vplivajo na denarne obveznosti v pogodbi (material, sredstva za
izvedbo del — stroji in neto place v gradbenistvu) z upostevanjem 50% fiksnega deleza.

Znesek, ki se dodaja ali odvzame pri zacasnih situacijah zaradi spremenjenih cen ali zakonodaje, se bo dolocal s formulo za vsako vrsto del, ki se bodo izvajala
in naprave, ki se bodo dobavljale.

Splosna formula je sledeca:

Pn=a+ b + M g
n=a —+c— —
Mo Eo
Kjer je:
"Pn" faktor spremembe, ki se bo uporabil za ocenjeno vrednost dela, ki se mora izvesti v mesecu "n", dolocenega v skladu s Pod¢lenom 14.3 (a), (b) in (e);

"a" je fiksni koeficient, specificiran v prvem odstavku tega ¢lena in predstavlja nespremenljiv delez pogodbenlh placil;

"b", "c", "d" so koeficienti, ki predstavljajo ocenjene proporce vsakega stroskovnega elementa (delo, material, oprema) v delih ali njihovih odsekih, neto
vrednost zacCasne vsote, kot je specificirano v Prilogi k Ponudbi in pomenijo:

"b" koeficient za neto place

"c" koeficient za materiale

"d" koeficient za opremo

"Ln", "Mn", "En" so tekoCi indeksi stroskov za mesec "n", dolocenih v skladu s Pod¢lenom 13.10, uporabnih za vsak stroskovni element Lo, Mo, Eo, so osnovni
indeksi stroskov, ki ustrezajo zgornjim stroskovnim eIementom po datumu, specificiranem v Podc¢lenu 13.10.

V primerih, ko Izvajalec ni uveden v delo po dolocilih ¢lena 8.1 Splosnih pogojev pogodbe v roku, kot je naveden v dodatku “A” Ponudbe, se razlike v ceni od
tega roka do uvedbe v delo obrac¢unava v polni vrednosti brez fiksnega deleza “a” v formuli tega Pod¢lena.«



Dodan Pod¢len 13.9 - Viri indeksov:
»Viri indeksov so tisti, ki so navedeni v Prilogi “F” k Ponudbi in odobreni s strani InZenirja in, ki jih mesecno objavlja Zavod za statistiko Republike Slovenije.

Dodan Podc¢len 13.10 - Osnova, veljavni in zaCasni indeksi:

»Osnovni indeksi stroskov ali cen so tisti, ki veljajo na dan, ko potece eno leto od sklenitve pogodbe. Veljavni indeksi ali cene bodo tisti, ki veljajo za mesec, na
katerega se nanasa doloéena za¢asna obracunska situacija. Ce veljavni indeksi kadarkoli niso na razpolago, dolo¢i InZenir zaéasne indekse, ki se bodo kasneje
korigirali pri znesku, placljivem lzvajalcu, ko so na razpolago veljavni indeksi.«

Dodan Pod¢len 13.11 - Valorizacija denarnih obveznosti v naslednji vsebini:

»Valorizacija denarnih obveznosti se lahko prvic izvede:

- po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in

- ko kumulativno povecanje dogovorjenega indeksa cen preseze 4% vrednosti, Steto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.

Nadaljnja povisanja se lahko izvedejo, ko kumulativnho povecanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseze 4% vrednosti od zadnjega povisanja denarnih
obveznosti.«



Priloga “F” -

Struktura cene za Sanacijo vozis¢ne konstrukcije z nadgradnjo elektro strojne opreme vzhodne in zahodne cevi predora Golovec ter zamenjava obstojece razsvetljave v

pokritem vkopu Strmec

Sifra osnovni indeks statisticnega urada Slovenije Skupine, opis elementov %
01 C23 Prz. nekovinskih mineralnih izdelkov Cement
02 C24 Prz. kovin Betonsko jeklo
03 BO8 Pridobivanje rudnin in kamnin Kamniti agregati-karbonatni
04 C23 Prz. nekovinskih mineralnih izdelkov Bet. montazni izdelki
05 C23 Prz. nekovinskih mineralnih izdelkov Apno
06 C23 Prz. nekovinskih mineralnih izdelkov Bitumen (Bitumenski hidroizolacijski mat.)
07 C20 Prz. kemikalij, kemiénih izdelkov Proizvodnja drugih kemicnih izdelkov
08 C16 Obd., predel.lesa, izd. |z lesa ipd.rz.poh. Zagan les, 24 mm, Ill.kat.
10 0722 Goriva in maziva Nafta
11 0722 Goriva in maziva Bencin, 98 okt.
12 C22 Prz. izd. iz gume in plasti¢nih mas Raudril cevi, fi 250
13 Indeks stroskov gradbenega materiala Drug gradbeni material
14 D35 Oskrba z el. energijo, plinom in paro Elektri¢na energija
15 Predelava barvnih kovin Predelava barvnih kovin
16 Predelava kemicnih izdelkov Predelava kemicnih izdelkov
17 Proizvodnja elektri¢nih strojev in aparatov Proizvodnja elekti¢nih izdelkov in aparatov
52 H49.4 Cestni tovorni promet in selitvena dej. Zelezniski prevoz
60 Crna metalurgija Crna metalurgija
88 Proizvodi za investiicije Drugo (proizvodi za investicije)
M Material: Skupaj (%)
90 Neto place v gradbenistvu
92 Indeks cen ind. proizvodov pri proizvajalcih na domacem trgu Sredstva za izvedbo del (stroji)
Material, delo, mehanizacija (M+90+92) Skupaj (%) 100




OBNOVA VOZISCNE KONSTRUKCIJE NA DELIH ODSEKOV HC H3/0086 IN 0686 LJ
(SMARTIVNSKA-'I"’OMA‘('ZEVO), H3/0088 IN 0688 LJ (TOMACEVO-DUNAIJSKA) IN 0186
PRIKLJUCKU LJ CRNUCE (RONDO TOMACEVO)

obvestilo o narocilu objavljeno 17. 2. 2020

pogodba podpisana 11. 11. 2020

izvedba gradbenih del v roku 65 dni od uvedbe izvajalca v delo
vrednost 5.232.933,25 EUR z DDV

* valorizacijska klavzula:

»NarocCnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen v skladu z dolocili Pravilnika o nacinih valorizacije
denarnih obveznosti, ki jih v vecletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Ur. I. RS, st.
1/04), z upostevanjem indeksa za inZenirske gradnje, ki ga izracunava in objavlja Gospodarska zbornica
Slovenije, Zbornica gradbenistva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM).

Valorizacija se prizna na predlog izvajalca in lahko znasa najvec 50% povisanja indeksa za inzenirske
gradnje.«



IZGRADNJA HITRE CESTE OD PRIKLJUCKA VELENJE JUG DO PRIKLJUCKA
SLOVENJ GRADEC JUG NA 3. RAZVOINI OSI SEVER - SKLOP F - JENINA

* objava obvestila o narocilu 23. 7. 2020

* podpisana 21.7. 2021

* vrednost 45.615.152,93 EUR z DDV

* sklenjena za predvideno 30 mesecno obdobje gradnje
* valorizacijska klavzula:

»Narocnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen v skladu z dolocili Pravilnika o nacinih valorizacije
denarnih obveznosti, ki jih v vecletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Ur.l. RS st.
1/04), z upostevanjem indeksa razlik v ceni, ki ga izracunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije,
Zbornica gradbenistva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM) za gradnjo avtocest.

Valorizacija se prizna na predlog izvajalca in lahko znasa najvec 50% povisanja indeksa razlik v ceni za
gradnjo avtocest.«



Januar 2022

* v vseh postopkih oddaje javnih narocil za gradnje je bilo v osnutke pogodb
vkljuceno naslednje dolocilo:

»Narocnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen v skladu z dolocili Pravilnika o nacinih
valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v vecletnih pogodbah dogovarjajo pravne
osebe javnega sektorja (Ur. I. RS, st. 1/04), z upostevanjem indeksa za ... *, ki ga
izracunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbenistva in
industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM).

Valorizacija se prizna na predlog izvajalca in lahko znasa najvec 75% povisanja
indeksa za .... *«

* vrsta indeksa se je prilagajala glede na specifiko del posamezne gradnje



Marec 2022

» v vseh postopkih oddaje javnih narocil za gradnje je bilo v osnutke pogodb vkljuceno
naslednje dolocilo:

»Narocnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen z upostevanjem indeksa 04 GRADNJA AVTOCEST,
ki ga izracunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbenistva in industrije
gradbenega materiala (GZS ZGIGM).

Prva valorizacija cen se prizna na predlog izvajalca in se lahko izvede, ko kumulativno
povecanje dogovorjenega indeksa cen preseZe 2% vrednosti, steto od datuma oddaje ponudbe.

Po izvedeni prvi valorizaciji cen se po poteku vsakega nadaljinjega obracunskega obdobja izvede
valorizacijo skladno z dejansko vrednostjo dogovorjenega indeksa za obdobje, za katerega se
izdaja mesecna situacija. Pri tem se uposteva tako mesecna povisanja kot tudi znizanja indeksa,
pri cemer se cena ne zniza pod vrednost iz osnovne ponudbe izvajalca. Izvajalec je upravicen le
do razlike v ceni, ki presega 2 % vrednosti indeksa.«



DARS aktualna javna naroéila
Soiseie i ier Lo e Lo

sklepa uprave o pricetku postopka v pripravi

priprava razpisne dokumentacije 19 11 11
v objavi na portalu/poslano vabilo 23 10 10*
pregled ponudb 13 4 0
odloditev o oddaji narocila objavljena na portalu 6 2 2%*
predrevizijski/revizijski postopek 0 0 0
pogodbe v podpisu 13 4 0
skupaj 89 38 30

*skupna ocenjena vrednost 126.449.926,51 EUR brez DDV

**dvig iz 50 na 75% indeksa; indeks za gradnjo mostov in ostalih objektov, v drugi pogodbi indeks za
gradnjo avtocest
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